planyway

Lists

Jan | Feb | Mar

W 6 | W 7 | W 8 | W 9 | W 10

Sprint 1 B...

- ~~(3) Τεχνική Απαίτ~~ — 3/3 WikiViewer_Gro
- ~~(8) Τεχνική απαίτηση GUI~~ — 2/2 WikiViewer_Group_Project / Sprint 1 Backlog Done by 09-02-2026
- ~~(5~~ — 3/3
- ~~(3) User Story - αναζήτηση άρθρου~~ — 4/4 WikiViewer_Group_Project / Sprint 1 Backlo
- ~~(5) Τεχνική απαίτηση Διάγρ~~ — 3/3 WikiViewer_Group_Projec
- ~~(5) Τεχνική απαίτηση Βάση~~ — 3/3 WikiViewer_Group_Projec

Sprint 2 B...

- ~~(3) Τεχνικά~~ — 3/3 WikiVie
- ~~(5) Τεχνική απαίτηση - Άντληση δεδ~~ — 3/3 WikiViewer_Group_Project / Sprint
- ~~(5) Παραγωγή Στατιστικών & Εξαγωγή σε PI~~ — 3/3 WikiViewer_Group_Project / Sprint 2 Backlo
- ~~(3) (User Story) Πρ~~ — 3/3 WikiViewer_Grou
- ~~(3) (UserStory) - α~~ — 3/3 WikiViewer_Grou
- ~~(3) (UserStory) - Π~~ — 3/3 WikiViewer_Grou
- ~~(5) (User Story) πρ~~ — 3/3 WikiViewer_Grou
- ~~(3) User Story - Τρ~~ — 3/3 WikiViewer_Grou
- ~~(3) User Story - Αν~~ — 2/2 WikiViewer_Grou
- ~~(3) GUI ab~~ — 2/2 WikiVie
- ~~(3~~ — 3/3

Sprint 3 B...

- ~~(13) Συνολικός Έλεγχος κα~~ — 3/3 WikiViewer_Group_Projec
- ~~(3) Παραγωγή Jav~~ — 2/2 WikiViewer_Grou
- ~~(8) Δημιουργία Vid~~ — 3/3 WikiViewer_Grou
- (8) Συγγραφή εργασίας — 1/3 WikiViewer_Group_Project / S
- ~~(5) Κριτικός Α~~ — 2/2 WikiViewer_